24.04.2024 Arbejdsplan for Ombygning af huset pa Madsensvej 11, 4780 Holeby 24.04.2024
Kalender ar sep-22 sep-22 | okt-22 | okt-22 | okt-22 | okt-22 | nov-22 | nov-22 | nov-22 | nov-22 | nov-22 | dec-22 | dec-22 | dec-22 | dec-22 | jan-23 | jan-23 | jan-23 jan-23
Dato 26-09-2022 31-01-2023
Uge nr. 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 4
Forventet arbejdsdage 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Arbejdsprocesser
1 Terrraen havearbejder under konstruktion
2 Murerarbejde badevaerelse stueplan udfgrt
3 Gulvkonstuktion 1.sal under konstruktion
5 Murerarbejde stueplan udfert
6 Murerarbejde skelleveeg 1.sal udfgrt
7 Vagisolering stueplan udfert
8 Luftvantilationer udfgrt
9 Gulvvarme-instationer udfert
10 Gulv Fliser stuepaln udfert
11 Murerarbejde fliser badv. _ udfert
12 Sanitetmontereing udfert
13 Snedkerarbejde kokkent under konstruktion
14 Vandindstillatioer bad, kokkent udfgrt
15 El-instillationer udfert
16 El-Montering udfert
17 Murerarbejde Udvendig under konstruktion
18 Malearbejde _ udfert
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